MIT - STATA Phase 2A 4 Week Lookahead

DESCRIPTION OF WORK	13-Jan M	14-Jan T	15-Jan W	16-Jan Th	17-Jan F	18-Jan S	19-Jan Su	20-Jan M	21-Jan T	22-Jan W	23-Jan Th	24-Jan F	25-Jan S	26-Jan Su	27-Jan M	28-Jan T	29-Jan W	30-Jan Th	31-Jan F	1-Feb S	2-Feb Su	3-Feb M	4-Feb T	5-Feb W	6-Feb Th	7-Feb F	8-Feb S	9-Feb Su
PROJECT MILESTONES																												
Punch out elevator shaft																												
Compton Elevator																												
Roof repairs																												
Compton Stairs																												
Cut and Caulk																												
Peter																												
Metal panel cleaning																												
Joint Sealant at window boxes																												
Notes																												