PROJETO DO BANHEIRO SECO
Cronograma

·  A partir de Fevereiro:

· Vamos continuar o projeto do banheiro seco, com pesquisas sobre a mesma para saber se é viável implantar nos assentamentos próximo a escola.

· A partir de Março
· Tentar criar um protótipo na escola, para testar se é viável implantar e qual a melhor maneira de implantar. 

· Escolher uma família que possa comprar os matérias para a construção do banheiro seco.

· Implantar em locais que sejam longe de fontes de água, de casas que não alagam na época da chuva.

PROJETO DO LIXO- Destino das Pilhas.
Cronograma.
· A partir de Fevereiro

· Distribuir os tambores nos assentamentos, para que os moradores depositem as pilhas nele evitando o contato da pilha com o solo.
· Distribuir cartazes de conscientização dos riscos que a pilha pode causar a saúde dos seres humanos.
· Tentar falar com o prefeito de Formoso do Araguaia, sobre a questão do lixo nos assentamentos.
· Implantar a idéia de construir caixas de concreto para isolar as pilhas.
·      Construção de um mine aterramento.
